
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sieradzu 

 
 

Urszula Rozmarynowska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia....................2021 r. 

Wykaz wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Lp. Treść Kwota 
Ostateczny termin 

dokonania 
wydatków 

Jednostka 
realizująca 

wydatek 

Wydatki bieżące 

1 "Lepszy start przedszkolaków" w Przedszkolu nr 6 103 697,00 30.06.2022 Przedszkole Nr 6 w 
Sieradzu 

2 "Lepszy start przedszkolaków" w Przedszkolu nr 15 61 103,00 30.06.2022 Przedszkole Nr 15 
w Sieradzu 

3 

Opracowanie finalnego raportu z działań i implementacji obowiązującego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 
2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 

18 450,00 30.06.2022 

4 Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za 
lata 2019-2020 4 305,00 30.06.2022 

5 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 11 439,00 30.06.2022 

Urząd Miasta 
Sieradza 

Razem wydatki bieżące 198 994,00   

Wydatki majątkowe 

1 Dokumentacja projektowa dróg miejskich 140 466,00 30.06.2022 

2 Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu 338 463,94 30.06.2022 

3 Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda 2 482 776,92 30.06.2022 

Urząd Miasta 
Sieradza  
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4 Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada 507 051,03 30.06.2022 

5 Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy 67 650,00 30.06.2022 

6 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka 620 910,26 30.06.2022 

7 Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie 2 089 280,00 30.06.2022 

8 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boharetów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii 
Krajowej 153 980,29 30.06.2022 

9 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Strzelców 
Kaniowskich w Sieradzu 354 081,17 30.06.2022 

10 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Braterstwa 
Broni w Sierdazu 486 518,15 30.06.2022 

Urząd Miasta 
Sieradza 

11 Modernizacja wejść i elewacji przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu 651 198,35 30.06.2022 Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Sieradzu 

12 Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 890 747,74 30.06.2022 

13 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1 658 935,60 30.06.2022 

14 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Miasta Sieradza 2 460,00 30.06.2022 

15 Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w 
Sieradzu 84 402,60 30.06.2022 

Urząd Miasta 
Sieradza  

16 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Sportowej 1 65 805,00 30.06.2022 

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Sieradzu 

Razem wydatki majątkowe 9 594 727,05 

Ogółem wydatki 9 793 721,05  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia....................2021 r. 

Plan finansowy wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Lp. Dział  Rozdział § Treść Plan 
Jednostka 
realizująca 

wydatek 

Wydatki bieżące 

4247 101 412,16 
1 801 80104 

4249 
Zakup środków dydaktycznych i książek 

2 284,84 
Przedszkole Nr 6 w 

Sieradzu 

2 801 80104 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 61 103,00 Przedszkole Nr 15 w 
Sieradzu 

3 900 90005 4300 Zakup usług pozostałych 34 194,00 Urząd Miasta 
Sieradza  

Razem wydatki bieżące 198 994,00  

Wydatki majątkowe 

1 6050 Dokumentacja projektowa dróg miejskich 140 466,00 

2 6050 Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu 338 463,94 

3 6050 Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda 2 482 776,92 

4 6050 Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada 507 051,03 

5 6050 Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy 67 650,00 

6 

600 60016 

6050 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka 620 910,26 

Urząd Miasta 
Sieradza 
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7 6050 Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie 2 089 280,00 

8 6050 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boharetów Września w Sieradzu w rejonie 
ul. Armii Krajowej 153 980,29 

9 6050 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - 
Strzelców Kaniowskich w Sieradzu 354 081,17 

10 

600 60095 

6050 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - 
Braterstwa Broni w Sieradzu 486 518,15 

Urząd Miasta 
Sieradza 

11 801 80101 6050 Modernizacja wejść i elewacji przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 
w Sieradzu 651 198,35 Szkoła Podstawowa 

Nr 4 w Sieradzu 

12 900 90001 6050 Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 890 747,74 

13 900 90005 6050 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu 
- etap 1 658 935,60 

14 900 90005 6050 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Miasta Sieradza 2 460,00 

15 900 90095 6050 Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu 
Dziewiarz w Sieradzu 84 402,60 

Urząd Miasta 
Sieradza 

16 926 92604 6050 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Sportowej 1 65 805,00 

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 

Sieradzu 

Razem wydatki majątkowe 9 594 727,05 

Ogółem wydatki 9 793 721,05  
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UZASADNIENIE  
 

WYDATKI BIEŻĄCE 
 
1. „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu 
Wnioskodawcy złożyli wnioski o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na problemy 
związane z utrudnionym łańcuchem dostaw, zarówno przez sytuację epidemiczną, jak i okres 
świąteczny i braki w dostępności części towarów na rynku. W tej sytuacji niewykorzystane 
środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie dostaw 
niewykonanych w bieżącym roku. 
Umowa Nr P6/9/FE/2021 z dnia 25.11.2021 r. 
 
2. „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu 
Wnioskodawcy złożyli wnioski o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na problemy 
związane z utrudnionym łańcuchem dostaw, zarówno przez sytuację epidemiczną, jak i okres 
świąteczny i braki w dostępności części towarów na rynku. W tej sytuacji niewykorzystane 
środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie dostaw 
niewykonanych w bieżącym roku. 
Umowa Nr 2/2021 z dnia 01.12.2021 r. 
Umowa Nr 3/2021 z dnia 01.12.2021 r. 
 
3. Opracowanie finalnego raportu z działań i implementacji obowiązującego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na 
lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały 
pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i 
przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy 
nie jest możliwa w ustalonym terminie. 
Umowa Nr WIK-S.602.11.2020 z dnia 15.02.2021 r. 
 
4. Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz 
za lata 2019-2020 
Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały 
pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i 
przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy 
nie jest możliwa w ustalonym terminie. 
Umowa Nr WIK-S.602.3.2021 z dnia 28.05.2021 r. 
 
5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 
Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały 
pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i 
przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy 
nie jest możliwa w ustalonym terminie. 
Umowa Nr WIK-S.602.12.2020 z dnia 22.03.2021 r. 
 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
 
1. Dokumentacja projektowa dróg miejskich 
Z przyczyn technicznych i formalnych dopiero w 2022 r. zakończone zostaną zlecone prace w 
zakresie  wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Kościelnej, ul. 
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Mączyńskiego i ul. Sulimierskiego w Sieradzu” w zakresie ul. Kościelnej i „Budowa ul. 
Magazynowej w Sieradzu”. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na 
rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w 
bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.45.2020 z dnia 04.08.2020 r. 
Umowa Nr WOR-Z.272.65.2020 z dnia 01.12.2020 r. 
 
2. Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu  
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na problemy z uzyskaniem zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej (odwołania) opóźnieniu uległo rozpoczęciu budowy oraz 
wystąpiły perturbacje w ich prowadzeniu. W konsekwencji wykonawca zadania nie 
zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki 
zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót 
budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego w zakresie 
niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.47.2020 z dnia 05.08.2020 r. 
Umowa Nr WIK-I/08/2020 z dnia 10.08.2020 r. 
Umowa Nr WIK-I/10/2020 z dnia 17.09.2020 r. 
 
3. Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda 
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur przetargowych (2 postępowania) 
opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania  nie zaawansował robót na 
przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na 
rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru 
inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.67.2021 z dnia 03.11.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/12/2021 z dnia 10.11.2021 r. 
 
4. Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada 
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur uzyskania zgody na usunięcia kolizji 
energetycznych spowodowały, że opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania  
nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z umowami 
płatność za wykonanie zadania nastąpi po jego zrealizowaniu niewykorzystane środki 
zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót 
budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego po ich zakończeniu.   
Umowa Nr WOR-Z.272.33.2021 z dnia 16.08.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/08/2021 z dnia 02.09.2021 r. 
 
5. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy 
Zlecone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania zostaną zakończone 
dopiero w 2022 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 
zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.    
Umowa Nr WOR-Z.272.9.2021 z dnia 20.04.2021 r. 
 
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2021r. i jest realizowane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewiduje przeprowadzenie całego procesu 
inwestycyjnego, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu zgód 
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administracyjnej na wykonanie zadania oraz konieczność realizacji robót pod nadzorem 
archeologicznym spowodowały, że wykonawca nie zaawansował robót na przewidywanym 
poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i 
archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.29.2021 z dnia 20.07.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/07/2021 z dnia 02.08.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/09/2021 z dnia 11.10.2021 r. 
 
7. Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie 
Z uwagi na długotrwałość procedur oraz procedur przetargowych (3 postępowania) opóźnieniu 
uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania  nie zaawansował robót na przewidywanym 
poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie 
niewykonanym w bieżącym roku.      
Umowa Nr WOR-Z.272.18.2021 z dnia 24.06.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/06/2021 z dnia 22.07.2021 r. 
 
8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu w rejonie ul. 
Armii Krajowej 
Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces 
opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W 
tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.  
Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 08.11.2021 r. 
 
9. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - 
Strzelców Kaniowskich w Sieradzu 
Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces 
opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W 
tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.  
Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 28.09.2021 r.  
 
10. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - 
Braterstwa Broni w Sieradzu 
Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces 
opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W 
tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.  
Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 28.09.2021 r.  
 
11. Modernizacja wejść i elewacji przy ul. Ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Sieradzu 
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, konieczność usunięcia kolizji z drzewem oraz przeprowadzenie procedury 
wycinki spowodowało, że wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym 
poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na 2021 rok zostaną 
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przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie 
niewykonanym w bieżącym roku.  
Umowa Nr WOR-Z.272.42.2021 z dnia 25.10.2021 r. 
Umowa Nr SP4/20/2021/U z dnia 09.11.2021 r.  
 
12. Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wybudowanie 
oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. Zakładników i ul. Mostowej w Sieradzu. Zakończone są prace 
przewidziane do wykonania przy ul. Zakładników. W trakcie realizacji są prace przy ul. 
Mostowej. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgód 
administracyjnych na wykonanie zadania spowodowały, że nie zaawansowano robót 
budowlanych w zakładanym zakresie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w 
budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku oraz na 
opłaty za zajęcie terenu pod realizację inwestycji.   
Umowa Nr WOR-Z.272.50.2019 z dnia 20.08.2019 r. 
Umowa Nr WIK-I/01/2021 z dnia 18.01.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/04/2021 z dnia 25.05.2021 r. 
Umowa Nr KNWa7.022.PA.12567.2021 z dnia 13.10.2021 r. 
Umowa dzierżawy Nr PO.RUM.95.2021.S z dnia 11.05.2021 r.  
Umowa użytkowania Nr PO.RUM.149.2021.S-U z dnia 11.05.2021 r. 
 
13. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap I 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na koniec stycznia 2021 r. i jest realizowane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewiduje przeprowadzenie całego procesu 
inwestycyjnego, a więc opracowanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-
użytkowego, projektu instalacji i jej montażu oraz dostarczenie i zamontowanie instalacji. 
Długotrwałość prac w przygotowaniu całej dokumentacji projektowej spowodowała, że nie 
zaawansowano dostaw i prac montażowych w zakładanym zakresie. W tej sytuacji 
niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na 
sfinansowanie dostawy i montażu instalacji oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie 
niewykonanym w bieżącym roku.   
Umowa Nr WOR-Z.272.48.2021 z dnia 01.10.2021 r. 
Umowa Nr WIK-I/10/2021 z dnia 12.10.2021 r. 
 
14. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 
terenie Miasta Sieradza 
Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r., ponieważ postępowanie 
przetargowe na realizację projektu nie zostało jeszcze ogłoszone. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w 
2022 roku. Wydatki niewykorzystane zakwalifikowane do wydatków niewygasających dotyczą 
kompleksowego doradztwa technicznego podczas przygotowania oraz prowadzenia 
postępowania przetargowego na realizację projektu. 
Umowa Nr WIK-S.042.1.3.2021 z dnia 11.03.2021 r. 
 
15. Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w 
Sieradzu  
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2021 r. Z przyczyn technicznych i 
formalnych dopiero w 2022 r. zakończone zostaną zlecone prace w zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w 
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budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych 
niewykonanych w bieżącym roku.    
Umowa Nr WOR-Z.272.47.2021 z dnia 06.10.2021 r. 
 
 
16. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Sportowej 1 
Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r., ponieważ wykonanie projektu 
przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla MOSiR Sieradz jest w trakcie realizacji. Ze względu na 
złożony wniosek projektanta o aneksowanie umowy w związku z przedłużającymi się 
procedurami administracyjnymi dotyczącymi wydania odpowiednich zgód zadanie nie może 
zostać zrealizowane w terminie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w 
budżecie na 2021 rok zostaną przeznaczone na sfinansowanie ww. zadania w zakresie 
niewykonanym w bieżącym roku. 
Umowa Nr 01/09/2021 z dnia 06.09.2021 r.  
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