Projekt

UCHWALA NR. .......cccuveuueenee
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia mi¢dzy gmina miasto Sieradz, powiatem
zdunskowolskim, gming miastem Zdunska Wola, gming Zdunska Wola, gmina Zapolice, dotyczacego

przygotowania do realizacji projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”

Na podstawie art. 10 iart. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz. U. 22013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 1. poz. 379) uchwala sig, co nastepuje:

§1.1.1. Wyraza si¢ zgode na zawarcie porozumienia migdzy gming miasto Sieradz, powiatem
zdunskowolskim, gming miastem Zdunska Wola, gming Zdunska Wola, gming Zapolice, dotyczacego przygotowania

do realizacji projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

2. Celem przedsigwzigcia jest rozwdj infrastruktury zwigkszajacej atrakcyjnos¢ turystyczno — rekreacyjng

obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywne;.
§ 2. Tres¢ porozumienia stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.
§ 3. Wykonanie uchwatly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 4. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa L.odzkiego.
§ 5. 1. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

2. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez rozplakatowanie na tablicy ogloszen

1 zamieszczenie jej tre§ci na stronie internetowej Urzgdu Miasta Sieradza.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Sieradzu

Tomasz Olejnik
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Zakacznik Nr 1 do Uchwaty Nr ...
Rady Miejskiej w Sieradzu

POROZUMIENIE

w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn.
»Aktywna Dolina Rzeki Warty”
zawarte w dniu ............... 2014 roku w Zdunskiej Woli, pomigedzy nastepujacymi stronami:
1. Gming Miasto Sieradz, reprezentowang przez:
Jacka Walczaka - Prezydenta Miasta,
zwang dalej ,, Miastem Sieradz”,

2. Powiatem Zdunskowolskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ina rzecz ktoérego
dzialaja:
1) Wojciech Rychlik - Starosta Zdunskowolski,
2) Witold Oleszczyk - Wicestarosta Zdunskowolski,
zwanym dalej ,, Powiatem Zdunskowolskim”,
3. Gmina Miasto Zdunska Wola, reprezentowang przez:
Piotra Niedzwieckiego - Prezydenta Miasta,
zwang dalej ,, Miastem Zdunska Wola”,
4. Gming Zdunska Wola, reprezentowang przez:
Henryka Staniuche - Wéjta Gminy,
zwang dalej ,, Gmina Zduiniska Wola”,
5. Gming Zapolice, reprezentowang przez:
Jana Zaborowskiego - Wojta Gminy,
zwang dalej ,, Gmina Zapolice”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 9, 10, 12, 18 oraz art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2013r. poz. 594, poz. 645ipoz. 1318; z2014r. poz. 379), art.4ust. 1 pkt 7, 8, 21,
art. 5 ust. 2 oraz art. 7a ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t. j. Dz. U.z 2013 r. poz.
595 ipoz. 645; 22014 r. poz. 379), oraz w zwiazku z art. 216 ust. 2 pkt 3-5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379), ustala si¢ co
nastepuje:

Slownik Porozumienia

§ 1. llekro¢ w Porozumieniu wystgpuje pojecie:
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a) Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”, ktorego celem jest rozwoj
infrastruktury zwigkszajacej atrakcyjnos¢ turystyczno — rekreacyjng obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty

oraz promocj¢ turystyki aktywne;j.

b) obszar funkcjonalny — to obszar wynikajacy ze wspdlnych cech geograficznych i przestrzennych, powigzany ze
soba funkcjonalnie, w sktad ktorego wchodza tereny: miasta Sieradz, miasta Zdunska Wola oraz usytuowane
pomigdzy tymi osrodkami miejskimi tereny gminy Zdunska Wola, gminy Zapolice, znajdujace si¢ w dolinie rzeki

Warty na terenie powiatu sieradzkiego i zdunskowolskiego,

c) Lider — nalezy przez to rozumie¢ Miasto Sieradz, jako strong Porozumienia, reprezentujacg wspdlne

przedsiewzigcie, podmiot praw i obowigzkow, na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym Porozumieniu,

d) Partner - nalezy przez to rozumie¢ stron¢ Porozumienia, nie bedaca Liderem, a wiec: Powiat Zdunskowolski,
Miasto Zdunska Wola, Gming Zdunska Wola, Gmin¢ Zapolice, wspotodpowiedzialng za przygotowanie Projektu
i pelnigcg funkcje okreSlone w niniejszym Porozumieniu, wnoszaca do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,

techniczne i finansowe na zasadach i warunkach okre$lonych w niniejszym Porozumieniu.

Przedmiot Porozumienia

§ 2. 1. Lider i Partnerzy postanawiajg wspolnie przygotowac do realizacji Projekt pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki
Warty”, poprzez wspolne opracowanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wymaganych
do aplikowania o dofinansowanie ze $rodkow Unii Europejskiej na realizacje zadan wynikajacych ztych

dokumentow.

2. W przypadku pozyskania dofinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej na realizacj¢ Projektu w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020, Strony Porozumienia postanawiajg wspélnie wdrozy¢ Projekt, co zostanie

uregulowane odrebnym Porozumieniem.

3. Przygotowanie do realizacji Projektu obejmuje:
a) opracowanie planu rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty,
b) opracowanie wstepnego studium wykonalnos$ci Projektu.

4. Plan rozwoju obszaru funkcjonalnego, o ktorym mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu, bedzie

obejmowat m.in.:
a) analize obszaru funkcjonalnego i jego powiazan, ze szczegolnym uwzglednieniem sfery turystyczno-rekreacyjnej,

b) analize zasobow zwigzanych z turystyka, dziedzictwem przyrodniczo- krajobrazowym, dziedzictwem kulturowym

i historycznym,
¢) kierunki i cele rozwoju obszaru funkcjonalnego,
d) strategi¢ promocyjng obszaru funkcjonalnego,
e) organizacj¢ konsultacji spotecznych dotyczacych zakresu tworzonego planu rozwoju obszaru funkcjonalnego.

5. Wstepne studium wykonalnoéci, o ktorym mowa wust. 3 pkt b), jest forma przejsSciowa do

przygotowania pelnego studium wykonalnos$ci i zawiera¢ bedzie m.in.:
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a) zidentyfikowanie szczegotowego zakresu Projektu — w taki sposob, aby mozliwa byta ocena kwalifikowalnos$ci

wszystkich planowanych zadan,
b) wskazanie celow, produktow i rezultatow Projektu,
¢) zidentyfikowanie podstawowych kosztow (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) oraz przychodéw w Projekcie,
d) okreslenie planowanego harmonogramu rzeczowego i finansowego oraz montazu finansowego,
) opracowanie uproszczonej analizy finansowej i ekonomicznej,
f) wykonanie analizy §rodowiskowej, ktora postuzy do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

g) wstepng analize wykonalno$ci planowanych inicjatyw inwestycyjnych w ramach Projektu pod wzgledem

technicznym, organizacyjnym, prawnym i rynkowym,

h) wskazanie najwigkszych zagrozen w realizacji Projektu oraz ustalenie sposobu postepowania w momencie ich

wystapienia.

6. Prawa autorskie opracowanych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu przystuguja

wszystkim stronom Porozumienia.

7. Termin wykonania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz wstepnego studium wykonalnosci

Projektu ustala si¢ do 15 pazdziernika 2014 roku.
8. Wstepny zakres rzeczowy Projektu obejmuje:
a) Miasto Sieradz (szacowana warto$¢ podprojektu 35.287.500,00 zt)

- modernizacj¢ bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w o$rodku wypoczynkowym Sieradz-Mg¢ka wraz

z przebudowa/budowa drogi dojazdowe;j i Sciezki rowerowe;j,

- wytyczenie i oznakowanie nadrzecznego szlaku rowerowego na terenie Sieradza i gminy Sieradz wraz z budowa
sciezek przyrodniczych oraz infrastruktury do obserwacji walorow Nadwarcianskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu,
- budowg toru crossowo — przetajowego na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,
- budowg hali sportowo - rekreacyjnej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,

- zagospodarowanie turystyczno — rekreacyjne terenu przy ul. Portowej 1 poprzez budowg stanicy kajakowe;,
kapieliska na rzece Warcie i autocampingu wraz z utworzeniem wypozyczalni sprzetu do uprawiania turystyki

aktywnej,

- budowe toru kajakowego wraz z zagospodarowaniem rozlewiska w obrebie rzeki Zeglina — lewego doptywu

Warty,

adaptacje i wyposazenie muzeum im. A. Cierplikowskiego,

budowe Domu Rycerza, nawigzujacego do historycznych tradycji rycerskich choragwi sieradzkiej,

organizacj¢ Punktu Informacji Turystyczne;,

realizacje przedsigwzie¢ promocyjnych z zakresu kultury, turystyki i rekreacji,
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- promocj¢ projektu.
b) Powiat Zdunskowolski (szacowana warto§¢ podprojektu 36.160.923,00 zt)

- budowe parkingu w miescie Zdunska Wola na dziatce nr 210 obr¢b 14 oraz przebudowe istniejacego parkingu

na terenie Powiatowego Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Zdunskiej Woli na dzialce nr 209/5 obreb 14,

- przebudowe drog powiatowych Nr: 4915E (na odcinku: ul. Piwna, na dtugosci 0,7 km, ul. Paprocka, na dlugosci
1,5 km), 4908E (w miejscowosci Holendry na dlugosci 2,1 km, w miejscowosci Piaski, na dhugosci 5,0 km),
1765E (na odcinku Pstrokonie - Stronsko - Belen, na dtugosci 5,5 km) wraz z budowa $ciezek rowerowych lub

ciggow rowerowo-pieszych,

- budowe miejsca odpoczynku na terenie Powiatowego Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego w Zdunskiej Woli

na dziatce nr 209/5 obreb 14, ,

- utworzenie wypozyczalni sprzgtu w budynkach Powiatowego Miedzyszkolnego Os$rodka Sportowego

w Zdunskiej Woli i Punktu Informacji Turystycznej,

- modernizacj¢ budynku po bylej Komendzie Powiatowej Policji w Zdunskiej Woli w celu utworzenia tam

interaktywnego Muzeum Historii Walk nad Warta,

- organizacje Inscenizacji historycznej walk obronnych na linii Strofisko — Belen Zagorzyce z wrze$nia 1939 r.

w miejscowosci Belen w Gminie Zapolice,
- organizacj¢ Biegu Niepodlegtosci Zdunska Wola— Stronsko,
- promocj¢ projektu.
c¢) Miasto Zdunska Wola (szacowana warto$¢ podprojektu 9.645.737,00 zt)
- zagospodarowanie zbiornika ,,Kepina",
- utworzenie ciggu $ciezek rowerowych i pieszo — rowerowych dojazdowych do zbiornika Ke¢pina,
- promocj¢ projektu.
d) Gmina Zdunska Wola (szacowana wartos¢ podprojektu 338.219,00 z})
- budowg migjsca odpoczynku w miejscowosci Piaski,
- budowg parkingu przy miejscu odpoczynku zlokalizowanym w miejscowosci Piaski,

- budowe szlakow rowerowych — terenowych, w ramach drég gminnych - gruntowych w bezposrednim

sgsiedztwie rzeki Warty — miejscowos¢ Piaski,
- modernizacj¢ boisk sportowych w miejscowosci Piaski,
- promocj¢ projektu.
e) Gmina Zapolice (szacowana warto$¢ podprojektu 701.572,00 zt)

- wyznaczenie, utwardzenie ioznakowanie szlakow rowerowych terenowych w ramach dréog gminnych

gruntowych w bezposrednim sasiedztwie rzeki Warty w miejscowosci Stronsko — Zapolice - Pstrokonie,

- organizacj¢ Punktu Informacji Turystycznej (Zapolice, ul. Gtéwna 14),
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budowe parkingu na terenie GOKiS w Zapolicach,

budowe miejsc odpoczynku (Stronsko- park przy Kosciele, Zapolice GOKIiS),

budowe boiska wielofunkcyjnego na terenie rekreacyjnym przy GOKiS Zapolice,

organizacj¢ turniejow rycerskich w Stronsku,

organizacje¢ rajdu Nordic Walking w Zapolicach,

promocje projektu.

Zarzadzanie projektem - Lider i Partnerzy

§ 3. 1. Wskazuje si¢ Miasto Sieradz, jako Lidera reprezentujacego wszystkie strony Porozumienia, w zakresie

wynikajacym z niniejszego Porozumienia.

2. Lider jest uprawniony do reprezentowania Partnerow w zakresie niniejszego Porozumienia w stosunkach

zewnetrznych.

3. Powiat Zdunskowolski, Miasto Zdunska Wola, Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice beda petni¢ role
Partneréw Projektu.

4. Lider zobowiazany jest do:

a) koordynowania wszelkich prac zwigzanych zprzygotowaniem Projektu do realizacji, wtym konsultacji

spotecznych przeprowadzanych na etapie tworzenia planu rozwoju obszaru funkcjonalnego,

b) organizowania spotkan z Partnerami w celu informowania o przebiegu dziatan wynikajacych z niniejszego

Porozumienia,

¢) wylonienia wykonawcy prac zwigzanych z opracowaniem planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz wstepnego
studium wykonalno$ci Projektu, zgodnie zustawa Prawo zamowien publicznych, na podstawie wspolnego
zamoOwienia publicznego zgodnie z art. 16 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U.z2013 1., poz. 907 zp6zn. zm.), gdzie upowaznionym do przeprowadzenia postgpowania i udzielenia

zamOwienia w imieniu stron Porozumienia i na ich rzecz bedzie Miasto Sieradz,

d) zgtoszenia Projektu w naborze pozakonkursowym na przedsiewzigcia o strategicznym znaczeniu dla spoleczno —
gospodarczego rozwoju regionu todzkiego (w przypadku uruchomienia takiego trybu przez Urzad Marszatkowski

w Lodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020),
e) informowania Partnerow o wszelkich istotnych kwestiach zwigzanych z Projektem.
5. Partnerzy zobowigzani sg do:
a) wspolpracy z Liderem w celu prawidlowego przygotowania Projektu do realizacji,

b) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Lidera, poswigconym sprawom zwigzanym z przygotowaniem

Projektu,

c) dostarczenia danych iinformacji niezbednych do opracowania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz

wstepnego studium wykonalnosci,
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d) wspolpracy w zakresie przeprowadzenia konsultacji spotecznych, zwigzanych z tworzeniem planu rozwoju obszaru

funkcjonalnego.

6. Na potrzeby przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie planu
rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz wstgpnego studium wykonalnos$ci, powotany zostanie Zespdt Roboczy, ztozony
z przedstawicieli Lidera i Partnerow, ktorego zadaniem begdzie przygotowanie SIWZ. Partnerzy wyznacza swoich
przedstawicieli do udzialu w Komisji, powotanej przez Lidera w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zamowienia, o ktdrym mowa w ust. 4 lit ¢ niniejszego paragrafu.

Finansowanie wspélnego przedsiewziecia

§ 4. 1. Calkowity koszt przygotowania do realizacji Projektu, obejmujacy opracowanie planu rozwoju obszaru
funkcjonalnego oraz wstepnego studium wykonalno$ci oszacowano na kwote 108.000,00 zt netto + 23% VAT, tzn.

132.840,00 zt brutto (stownie: sto trzydziesci dwa tysiace osiemset czterdziesci ztotych brutto).

2. Calkowity koszt przygotowania do realizacji Projektu moze ulec zmianie w wyniku rozstrzygnigcia
postepowania na realizacj¢ zamowienia publicznego. Zwigkszenie catkowitego kosztu wymagaé bedzie zgody

wszystkich Partneréw oraz podpisania aneksu do niniejszego Porozumienia.

3. Lider i Partnerzy wniosa swoje udzialy finansowe w nast¢pujacych wysokosciach, odpowiadajacych

procentowemu udzialowi szacowanych wartosci podprojektow w ogdlnej wartosci projektu:

a) Miasto Sieradz — 57.068,00 zt (stownie: pigcdziesigt siedem tysigcy szescdziesigt osiem ztotych 00/100),

co stanowi 42,96 % szacowanego kosztu przygotowania Projektu do realizacji;

b) Powiat Zdunskowolski — 58.490,00 zl (slownie: pigcdziesigt osiem tysigcy czterysta dziewigcdziesigt ztotych

00/100), co stanowi 44,03 % szacowanego kosztu przygotowania Projektu do realizacji;

c¢) Miasto Zdunska Wola — 15.595,00 zl (stownie: pigtnascie tysigcy pigéset dziewigcdziesigt pie¢ ztotych 00/100),

co stanowi 11,74 % szacowanego kosztu przygotowania Projektu do realizacji;

d) Gmina Zdunska Wola — 545,00 zt (stownie: pieéset czterdzieSci pig¢ ztotych 00/100), co stanowi 0,41 %

szacowanego kosztu przygotowania Projektu do realizacji;

e) Gmina Zapolice — 1.142,00 zl (stownie: jeden tysiac sto czterdziesci dwa ztote 00/100), co stanowi 0,86 %

szacowanego kosztu przygotowania Projektu do realizacji.

4. Lider i Partnerzy o$wiadczaja, ze zapewnia $rodki finansowe zabezpieczajace przygotowanie Projektu do
realizacji w wysoko$ci okreslonej w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz zobowigzuja si¢ do przedtozenia Liderowi

stosownych dokumentéw poswiadczajacych ich zdolnos¢ do wspotfinansowania Projektu.

5. Szczegdtowa weryfikacja wielkosci udzialu finansowego Lidera i Partneréw nastapi po
przeprowadzeniu postgpowan w sprawie udzielenia zamowien publicznych.

6. W przypadku nie wywigzania si¢ z podjetych zobowiazan finansowych wynikajacych z niniejszego
Porozumienia, strony zastrzegaja sobie prawo do polubownego rozstrzygnigcia spornych kwestii w terminie 60 dni,

a w przypadku braku porozumienia na drodze sadowe;.
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7. Srodki finansowe stanowigce wkiad kazdego z Partneréw zostang przekazane Liderowi po zrealizowaniu
iodbiorze zamoéwienia, na podstawie refaktur wystawionych przez Lidera zterminem ptatno$ci 14 dni,

z uwzglednieniem proporcji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku pozyskania dofinansowania ze s$rodkow unijnych na realizacje Projektu w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020, koszty przygotowania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz wstepnego
studium wykonalnoséci, zostang wilaczone do budzetu Projektu ibeda mogly podlega¢ refundacji, zgodnie

z wytycznymi instytucji, ktora udzielita wsparcia.

Postanowienia koncowe

§ 5. 1. Niniejsze Porozumienie stanowi zatacznik do uchwat podjetych przez Rady: Miasta Sieradz, Powiatu
Zdunskowolskiego, Gminy Miasta Zdunska Wola, Gminy Zdunska Wola i Gminy Zapolice, wyrazajacych zgode na

jego podpisanie.

2. Lider =zastrzega sobie mozliwos¢ podpisania oddzielnych, szczegoétowych uméw w sprawie
przygotowania realizacji Projektu pomigdzy Miastem Sieradz a poszczegélnymi Partnerami, niesprzecznych

z niniejszym Porozumieniem.
3. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Tres¢ Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego, zgodnie

z art. 5 ust. 3 ustawy o samorzadzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645; z 2014 poz. 379).

5. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ z niniejszego Porozumienia jest sad

wlasciwy dla siedziby Lidera.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg przepisy odrgbne, a w

szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Niniejsze Porozumienie wigze strony do momentu wywigzania si¢ z wszystkich zobowigzan z niego

wynikajacych.

8. Niniejsze Porozumienie zostalo sporzadzone w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, =z czego

2 egzemplarze s3 w posiadaniu Lidera. Partnerzy otrzymuja po jednym egzemplarzu umowy.

9. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Podpisy stron:

Gmina Miasto Sieradz

Jacek Walczak - Prezydent Miasta

przy kontrasygnacie

Powiat Zdunskowolski
1. Wojciech Rychlik - Starosta Zdunskowolski

2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta Zdunskowolski
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przy kontrasygnacie

Gmina Miasto Zdunska Wola

Piotr Niedzwiecki - Prezydent Miasta
przy kontrasygnacie

Gmina Zdunska Wola

Henryk Staniucha - Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie

Gmina Zapolice

Jan Zaborowski - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie
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Uzasadnienie

»Strategia Rozwoju Wojewddztwa Lodzkiego 2020 wskazuje, iz jednym z obszarow, ktory ze wzgledu na swoje
cechy przestrzenne, potencjat endogeniczny, istniejace i ksztattujace si¢ powigzania funkcjonalne, moze stanowié
podstawe budowania silnej pozycji konkurencyjnej regionu, jest obszar Doliny Rzeki Warty. Wyrdznia si¢ on

atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, wptywajacymi na rozwoj turystyki aktywne;.

W zwiazku z powyzszym miasto Sieradz, powiat Zdunskowolski, miasto Zdunska Wola, gmina Zdunska Wola
oraz gmina Zapolice podjely dziatania majace na celu rozwdj potencjatu turystyczno — rekreacyjnego terenow

zlokalizowanych w dolinie rzeki Warty.

W wyniku wdrozenia Porozumienia opracowany zostanie Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego oraz wstepne
studium wykonalno$ci projektu, w ktorych zdiagnozowane zostana problemy zwiazane z turystyka i rekreacja oraz
wynikajace znich potrzeby inwestycyjne. Ww. dokumenty beda obligatoryjnymi zatacznikami do wniosku

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

Wspotpraca samorzadéw umozliwi pozyskanie $rodkow zewnetrznych, gdyz w obecnym okresie
programowania premiowane beda przedsigwzigcia partnerskie, ukierunkowane na wzmacnianie powigzan

funkcjonalnych i przestrzennych, wynikajace ze Strategii Rozwoju Wojewoddztwa L.odzkiego.
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