Projekt

UCHWALA NR ....coovvuveeerrnnee
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
zdnia ....cccooovnnnen 2013 r

w sprawie wydatkow budzetowych, ktorych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z uplywem roku

budzetowego 2013 r.

Na podstawieart. 263 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 1 p0z.938) uchwala sig co nastgpuje:

§ 1. Ustala si¢ wykaz wydatkéw, ktorych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z uplywem roku

budzetowego 2013 zgodnie z zatacznikiem do niniejszej uchwaty.

§ 2. Srodki finansowe niewykorzystane w terminie okreslonym w zalaczniku podlegaja przekazaniu na

dochody budzetu miasta.
§ 3. Wykonanie uchwatly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 4. 1. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

2. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomos$ci poprzez rozplakatowanie na tablicy ogloszen

Urzedu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej tresci na stronie internetowej Urzedu Miasta Sieradza.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Sieradzu

Tomasz Olejnik
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Wykaz wydatkéw, ktorych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2013

Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr ....................

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 13 grudnia 2013 r.

Ostateczny
Lp | Dziat| Rozdz. § Tresé Kwota termin .
wykorzystania
srodkow
biezace
remont nawierzchni drég gminnych 31 marzec
1| 600 [ 60016 | 4270 | 38 560,50
nieutwardzonych 2014 1.
> | 700 | 70005 | 4390 zakl'lp.ush'lg. f)bejmujqcych wykonanie ekspertyz, 137 500,00 30 czerwiec
analiz 1 opinii 2014 1.
Razem 176 060,50
majatkowe
3.| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Jozefiaka - dokumentacja 1722000 3 ég‘lljrfec
Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. 30 czerwiec
4.| 600| 60016 6050 Zachodniej - dokumentacja 35 000,00 2014 1.
5. 750 | 75023 | 6060 | zakupy inwestycyjne 2397270 3 éé’fjrrzec
6.1 900 | 90095 | 6050 .Infrastrul.(tura przecvaowod.mpwa. 18 081,00 30 czerwiec
i odwodnieniowa zawala rzeki Zegliny 2014 1.
Odtworzenie ciagu rowow odwodnieniowych w. 30 czerwiec
7-| 9001900951 6050 os.Zapausta i os. Wola Dzierlinska 17343,00 2014 1.
8.| 900 | 90095 | 6060 | zakupy inwestycyijne 41 832,30 302‘(’)Zleﬁle°
6050 | 0d elekcji krolow Polski do epoki internetu - 1352 280,62 30 czerwice
9.1 921 | 92195 | 6057 |sieradzka staréwka historycznym i kulturowym 3498 957,10 20141
6059 dziedzictwem regionu 1381 038.86 '
Razem 6 405 725,58
Ogodélem 6 581 786,08
Id: 1F3024E6-453A-4607-96CB-1D8DF290B50D. Projekt Strona2z 5



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z2013r. poz.
885 1p0z.938) niezrealizowane kwoty wydatkéw zamieszczonych w budzecie jednostki samorzadu terytorialnego
wygasaja z uptywem roku budzetowego. Podjecie uchwaly o wydatkach, ktorych planowane nie zrealizowane kwoty

nie wygasaja z uptywem roku budzetowego, nalezy do kompetencji Rady Miejskie;.

Whiosek uzasadnia fakt, ze zadania te sa w trakcie realizacji. Zakonczenie ich wykonania nastapi w roku 2014.

I tak:

1. Remont nawierzchni drog gminnych nieutwardzonych etap 11l (umowa zostanie podpisana po rozstrzygnigciu

postepowania przetargowego w roku biezacym).

Wykonanie wyzej wymienionej umowy zgodnie z wymogami technologicznymi nie jest mozliwe ze wzgledu na

niesprzyjajace warunki atmosferyczne.
2. Zakup ustug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dniu 30.10.2013 roku zawarto umowg pomigdzy Miastem Sieradz a Kancelaria Prawng Dr Krystian Ziemski &
Partnerzy w przedmiocie reprezentacji w postgpowaniu sadowym w sprawie o przeniesienie za wynagrodzeniem
wlasnos$ci nieruchomosci gruntowej oznaczonej jako dziatka nr 175/5 ( obreb 17 ), natomiast w dniu 17.12.2013 roku
zostanie zawarta umowa pomigdzy Miastem Sieradz a Kancelaria Prawna Dr Ziemski & Partnerzy w przedmiocie
reprezentacji w postgpowaniu sadowym o zaptate wynagrodzenia z tyt. bezumownego korzystania z czgsci budynku

na nieruchomosci stanowiacej dziatke Nr 175/5 (obrgb 17).

Zawarte umowy zostaly zabezpieczone finansowo w ramach $rodkéw tegorocznego budzetu, jednakze
postepowania sadowe w sprawach przeloza si¢ na rok przyszty ( 2014 ), skutkowac to bedzie tym, iz wyptlata

naleznego wynagrodzenia ustalonego w tych umowach nastapi rowniez w roku przysztym.

3. Przebudowa Jozefiaka - dokumentacja (umowa WIK-D.19/2013 z dnia 03.10.2013 r. + aneks nr 1 z dnia
09.12.2013 r.)

Wykonanie wyzej wymienionej umowy nie jest mozliwe w zalozonym terminie ze wzgledu na przedluzenie
procedury administracyjnej na etapie wydawania opinii w sprawie usunigcia kolizji z istniejacym przebiegiem linii

energetycznych.
4. Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej — dokumentacja

Z przyczyn losowych w IIl kwartale br. konieczne bylo rozwiazania umowy z pierwotnym wykonawca
dokumentacji projektowej obwodnicy. Obecnie prace projektowe sa kontynuowane przez nowego wykonawce. Termin
zakonczenia prac ustalono na III kwartal 2014r. Platnosci wramach umowy beda realizowane fakturami
czesciowymi, ktore beda oplacane ze $rodkéw zabezpieczonych na ten cel w budzecie na 2013r. (wydatki

niewygasajace) i sSrodkow zabezpieczonych w budzecie na 2014r.
5. Zakupy inwestycyjne

W trakcie prac wdrozeniowych oprogramowania Enova ,,Kadry i ptace”, pojawily sig trudne do przewidzenia

wczesniej problemy techniczne i merytoryczne zwigzane z wdrazaniem programu.
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Najwazniejszy to problem typowo techniczny zwiazany ze zdalnym dostgpem do internetu. Systematyczne
zrywanie polaczenia internetowego w trakcie zdalnego wprowadzania danych znacznie wydluzyto proces

wprowadzania danych.

Kolejna przyczyna wynikta w trakcie wdrozenia byl brak mozliwosci importu czgsci danych potrzebnych do

naliczania wyptat i poprawnej pracy oprogramowania Enova
6.Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawala rzeki Zegliny

W celu pelnego skoordynowania przedsigwzigcia zzadaniami realizowanymi w ramach rewitalizacji
przygotowywany jest projekt ujecia wod dla zasilania starorzecza rzeki Zegliny oraz przepustu watowego Krasawy.
Z uwagi na wydtuzenie koniecznych do przeprowadzenia procedur formalnych prace projektowe zostana ukonczone

w [ kwartale 2014r. W tej sytuacji nie udalo si¢ zakonczy¢ realizacji dokumentacji przed koncem roku budzetowego.
7,0dtworzenie ciqgu rowow odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlinska

Realizacja zadania przez dlugi okres byta zawieszona z uwagi na problemy lokalizacyjne oraz ze wzglgdu zmiang
uwarunkowan eksploatacji rowoéw po wybudowaniu przez GDDKiA tacznika drogi ekspresowej S-8 oraz
przewidywanym zwigkszeniu dlugosci drog utwardzonych w rejonie os. Zapusta. W tej sytuacji konieczne staje si¢
przygotowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-prawnej odtworzenia rowow wraz z przepustami na ciggach
komunikacyjnych, a nastgpnie uporzadkowanie spraw terenowych i przeprowadzenie odbudowy rowow. Prace
przygotowawcze rozpoczeto od przygotowania map dc. projektowych na ciag rowow o dlugosci ok. 4 km. Czgsc

niewykorzystanych §rodkoéw zabezpieczonychw budzecie 2013r. zostanie przeznaczone na sfinansowanie tych prac.
8. Zakupy inwestycyjne

Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zezwolen na budowe placu zabaw w poblizu zbiornika przy ul.
Grodzkiej, umowa na wykonanie w/w placu podpisana zostala jako zamowienie uzupetiajace z terminem wykonania

do 30.04.2014r. W zwiazku z powyzszym proszg o utworzenie wydatkow niwygasajacych.

9.0d elekcji krolow Polski do epoki Internetu — sieradzka starowka historycznym i kulturowym dziedzictwem
regionu — Srodki finansowe przeznaczone zostana na zabezpieczenie nastgpujacych zadan: Srodki finansowe

przeznaczone zostang na zabezpieczenie inwestycji:

a) ,,Renowacja wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn potozonych w obregbie
posesji przy ul. Dominikanskiej 5 na Starym Miescie w Sieradzu”w ramach projektu ,,0d elekcji krolow Polski do
epoki Internetu — sieradzka staréwka historycznym i kulturowym dziedzictwemregionu — Dziatanie VI. 2 Renowacja
substancji mieszkaniowej”. Podczas realizacji w/w inwestycji wystapily nieprzewidziane okolicznosci, ktore miaty
zasadniczy wplyw na terminowosc tj. po dokonaniu odkrywek i rozbidrek stwierdzono radykalne rozbieznosci stanu
konstrukcji obiektow budowlanych w stosunku do stanu przyjetego w dokumentacji projektowej, co z kolei wymusito
wykonanie robot nieprzewidzianych i nie uwzglednionych w dokumentacji — robdt dodatkowych, koniecznych do
wykonania podstawowego przedmiotu zamowienia. W tej sytuacji nie udalo si¢ zaawansowac realizacji zadania przed

koncem roku budzetowego do wysokosci zaplanowanych §rodkéw finansowych.

b) ,,Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do ul.
Rzecznej) w Sieradzu wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze” w ramach projektu ,,0d

elekcji krolow Polski do epoki Internetu — sieradzka staréwka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu —
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Dziatanie VI.1. Rewitalizacja obszaréw problemowych”. Zgodnie z obowiazujaca umowa termin zakonczenia w/w

inwestycji uptywa 31.05.2014r.

¢) ,,Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Zegliny wraz z budowa ciagdéw pieszo —rowerowych” w ramach
projektu ,,0d elekcji krolow Polski do epoki Internetu — sieradzka staréwka historycznym i kulturowym dziedzictwem
regionu — Dziatanie VI.1. Rewitalizacja obszaréw problemowych”. Zgodnie zobowiazujaca umowa termin

zakonczenia w/w inwestycjiuptywa 30.05.2014r.
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