

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Sieradzu

**Urszula Rozmarynowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2021 r.

**Wykaz wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Treść	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków	Jednostka realizująca wydatek
<b>Wydatki bieżące</b>				
1	"Lepszy start przedszkolaków" w Przedszkolu nr 6	103 697,00	30.06.2022	Przedszkole Nr 6 w Sieradzu
2	"Lepszy start przedszkolaków" w Przedszkolu nr 15	61 103,00	30.06.2022	Przedszkole Nr 15 w Sieradzu
3	Opracowanie finalnego raportu z działań i implementacji obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	18 450,00	30.06.2022	Urząd Miasta Sieradza
4	Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2019-2020	4 305,00	30.06.2022	
5	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024	11 439,00	30.06.2022	
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>198 994,00</b>		
<b>Wydatki majątkowe</b>				
1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich	140 466,00	30.06.2022	Urząd Miasta Sieradza
2	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	338 463,94	30.06.2022	
3	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 482 776,92	30.06.2022	

4	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	507 051,03	30.06.2022	Urząd Miasta Sieradza
5	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	67 650,00	30.06.2022	
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka	620 910,26	30.06.2022	
7	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 089 280,00	30.06.2022	
8	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boharetów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii Krajowej	153 980,29	30.06.2022	
9	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Strzelców Kaniowskich w Sieradzu	354 081,17	30.06.2022	
10	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Braterstwa Broni w Sieradzu	486 518,15	30.06.2022	Szkola Podstawowa nr 4 w Sieradzu
11	Modernizacja wejść i elewacji przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	651 198,35	30.06.2022	
12	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	890 747,74	30.06.2022	Urząd Miasta Sieradza
13	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1	658 935,60	30.06.2022	
14	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	2 460,00	30.06.2022	
15	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	84 402,60	30.06.2022	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
16	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1	65 805,00	30.06.2022	
Razem wydatki majątkowe		9 594 727,05		
Ogółem wydatki		9 793 721,05		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2021 r.

**Plan finansowy wydatków, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Jednostka realizująca wydatek
<b>Wydatki bieżące</b>						
1	801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 412,16	Przedszkole Nr 6 w Sieradzu
			4249		2 284,84	
2	801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 103,00	Przedszkole Nr 15 w Sieradzu
3	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	34 194,00	Urząd Miasta Sieradza
<b>Razem wydatki bieżące</b>					<b>198 994,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg miejskich	140 466,00	Urząd Miasta Sieradza
2			6050	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	338 463,94	
3			6050	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 482 776,92	
4			6050	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	507 051,03	
5			6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	67 650,00	
6			6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka	620 910,26	

7	600	60095	6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 089 280,00	Urząd Miasta Sieradza
8			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boharetów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii Krajowej	153 980,29	
9			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Strzelców Kaniowskich w Sieradzu	354 081,17	
10			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Braterstwa Broni w Sieradzu	486 518,15	
11	801	80101	6050	Modernizacja wejść i elewacji przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	651 198,35	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu
12	900	90001	6050	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	890 747,74	Urząd Miasta Sieradza
13	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1	658 935,60	
14	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	2 460,00	
15	900	90095	6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	84 402,60	
16	926	92604	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1	65 805,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
Razem wydatki majątkowe					9 594 727,05	
Ogółem wydatki					9 793 721,05	

## UZASADNIENIE

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### *1. „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu*

Wnioskodawcy złożyli wnioski o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na problemy związane z utrudnionym łańcuchem dostaw, zarówno przez sytuację epidemiczną, jak i okres świąteczny i braki w dostępności części towarów na rynku. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie dostaw niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr P6/9/FE/2021 z dnia 25.11.2021 r.

#### *2. „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu*

Wnioskodawcy złożyli wnioski o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na problemy związane z utrudnionym łańcuchem dostaw, zarówno przez sytuację epidemiczną, jak i okres świąteczny i braki w dostępności części towarów na rynku. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie dostaw niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr 2/2021 z dnia 01.12.2021 r.

Umowa Nr 3/2021 z dnia 01.12.2021 r.

#### *3. Opracowanie finalnego raportu z działań i implementacji obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradz na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.*

Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy nie jest możliwa w ustalonym terminie.

Umowa Nr WIK-S.602.11.2020 z dnia 15.02.2021 r.

#### *4. Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2019-2020*

Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy nie jest możliwa w ustalonym terminie.

Umowa Nr WIK-S.602.3.2021 z dnia 28.05.2021 r.

#### *5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024*

Sporządzenie dokumentacji na realizację, której zostały podpisane umowy wymagały pozyskania informacji od różnych instytucji oraz wymagają zaopiniowania przez inne Organy i przyjęcie ich przez Radę Miejską w Sieradzu. W związku z tym realizacja przedmiotu umowy nie jest możliwa w ustalonym terminie.

Umowa Nr WIK-S.602.12.2020 z dnia 22.03.2021 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### *1. Dokumentacja projektowa dróg miejskich*

Z przyczyn technicznych i formalnych dopiero w 2022 r. zakończone zostaną zlecone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Kościelnej, ul.

Mączyńskiego i ul. Sulimierskiego w Sieradzu” w zakresie ul. Kościelnej i „Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu”. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.45.2020 z dnia 04.08.2020 r.

Umowa Nr WOR-Z.272.65.2020 z dnia 01.12.2020 r.

## *2. Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na problemy z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (odwołania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie budowy oraz wystąpiły perturbacje w ich prowadzeniu. W konsekwencji wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.47.2020 z dnia 05.08.2020 r.

Umowa Nr WIK-I/08/2020 z dnia 10.08.2020 r.

Umowa Nr WIK-I/10/2020 z dnia 17.09.2020 r.

## *3. Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur przetargowych (2 postępowania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.67.2021 z dnia 03.11.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/12/2021 z dnia 10.11.2021 r.

## *4. Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur uzyskania zgody na usunięcia kolizji energetycznych spowodowały, że opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z umowami płatność za wykonanie zadania nastąpi po jego zrealizowaniu niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego po ich zakończeniu.

Umowa Nr WOR-Z.272.33.2021 z dnia 16.08.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/08/2021 z dnia 02.09.2021 r.

## *5. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy*

Zlecone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania zostaną zakończone dopiero w 2022 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.9.2021 z dnia 20.04.2021 r.

## *6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2021r. i jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewiduje przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu zgód

administracyjnej na wykonanie zadania oraz konieczność realizacji robót pod nadzorem archeologicznym spowodowały, że wykonawca nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.29.2021 z dnia 20.07.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/07/2021 z dnia 02.08.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/09/2021 z dnia 11.10.2021 r.

#### *7. Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie*

Z uwagi na długotrwałość procedur oraz procedur przetargowych (3 postępowania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.18.2021 z dnia 24.06.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/06/2021 z dnia 22.07.2021 r.

#### *8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii Krajowej*

Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.

Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 08.11.2021 r.

#### *9. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Strzelców Kaniowskich w Sieradzu*

Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.

Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 28.09.2021 r.

#### *10. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Braterstwa Broni w Sieradzu*

Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na długotrwały proces opracowywania dokumentacji i wiążącą się z tym realizacją robót o charakterze budowlanym. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.44.2021 z dnia 28.09.2021 r.

Umowa Nr WIK-D.7223.21.26.2021 z dnia 28.09.2021 r.

#### *11. Modernizacja wejść i elewacji przy ul. Ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczność usunięcia kolizji z drzewem oraz przeprowadzenie procedury wycinki spowodowało, że wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na 2021 rok zostaną

przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.42.2021 z dnia 25.10.2021 r.

Umowa Nr SP4/20/2021/U z dnia 09.11.2021 r.

#### *12. Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych*

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wybudowanie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zakładników i ul. Mostowej w Sieradzu. Zakończone są prace przewidziane do wykonania przy ul. Zakładników. W trakcie realizacji są prace przy ul. Mostowej. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgód administracyjnych na wykonanie zadania spowodowały, że nie zaawansowano robót budowlanych w zakładanym zakresie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku oraz na opłaty za zajęcie terenu pod realizację inwestycji.

Umowa Nr WOR-Z.272.50.2019 z dnia 20.08.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/01/2021 z dnia 18.01.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/04/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Umowa Nr KNWa7.022.PA.12567.2021 z dnia 13.10.2021 r.

Umowa dzierżawy Nr PO.RUM.95.2021.S z dnia 11.05.2021 r.

Umowa użytkowania Nr PO.RUM.149.2021.S-U z dnia 11.05.2021 r.

#### *13. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap I*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na koniec stycznia 2021 r. i jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewiduje przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego, projektu instalacji i jej montażu oraz dostarczenie i zamontowanie instalacji. Długotrwałość prac w przygotowaniu całej dokumentacji projektowej spowodowała, że nie zaawansowano dostaw i prac montażowych w zakładanym zakresie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie dostawy i montażu instalacji oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.48.2021 z dnia 01.10.2021 r.

Umowa Nr WIK-I/10/2021 z dnia 12.10.2021 r.

#### *14. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza*

Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r., ponieważ postępowanie przetargowe na realizację projektu nie zostało jeszcze ogłoszone. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w 2022 roku. Wydatki niewykorzystane zakwalifikowane do wydatków niewygasających dotyczą kompleksowego doradztwa technicznego podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowania przetargowego na realizację projektu.

Umowa Nr WIK-S.042.1.3.2021 z dnia 11.03.2021 r.

#### *15. Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2021 r. Z przyczyn technicznych i formalnych dopiero w 2022 r. zakończone zostaną zlecone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w

budżecie na rok 2021 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.  
Umowa Nr WOR-Z.272.47.2021 z dnia 06.10.2021 r.

*16. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1*

Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2021 r., ponieważ wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla MOSiR Sieradz jest w trakcie realizacji. Ze względu na złożony wniosek projektanta o aneksowanie umowy w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi wydania odpowiednich zgód zadanie nie może zostać zrealizowane w terminie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na 2021 rok zostaną przeznaczone na sfinansowanie ww. zadania w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr 01/09/2021 z dnia 06.09.2021 r.